


**สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
งบลงทุน เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงปริมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 เขตพื้นที่บางพระ  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**



| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                        | โครงการ      |        | จำนวนเงิน     |        |
|-------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|
|       |                                            | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | บาท           | ร้อยละ |
| 1     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้น                          | 1            | 33.33  | 560,600.00    | 5.37   |
| 2     | ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา | 2            | 66.67  | 9,874,000.00  | 94.63  |
| 3     | ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะอุธรณ์     | 0            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 4     | อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ   | 0            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 5     | อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน              | 0            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| รวม   |                                            | 3            | 100.00 | 10,434,600.00 | 100.00 |

| ลำดับ               | 1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น                                                                                                          | ครบกำหนดสัญญา | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ        | งบประมาณ            | หมายเหตุ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 1                   | รายการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนประสิทธิภาพการผสมพันธุ์สุกรและการจัดการหลังการคลอด ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด | 4 มี.ค. 69    | คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ | 560,600.00          |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                                                                                               |               |                             | <u>560,600.00</u>   |          |
| ลำดับ               | 2. ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา                                                                                 | ครบกำหนดสัญญา | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ        | งบประมาณ            | หมายเหตุ |
| 1                   | รายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง 2 อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน                    | 28-ธ.ค.-68    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | 7,189,000.00        |          |
| 2                   | รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสุขภาพ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด                 | 20 ม.ค. 68    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  | 2,685,000.00        |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                                                                                               |               |                             | <u>9,874,000.00</u> |          |
| ลำดับ               | 3. ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างระยะอุทธรณ์                                                                                        | ครบกำหนดสัญญา | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ        | งบประมาณ            | หมายเหตุ |
|                     | -                                                                                                                             |               |                             |                     |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                                                                                               |               |                             | <u>-</u>            |          |

| ลำดับ               | 4. อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง | ครบกำหนดสัญญา | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|
|                     | -                                                |               |                      |          |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                  |               |                      | -        |          |
| ลำดับ               | 5. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน                 | ครบกำหนดสัญญา | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|                     | -                                                |               |                      |          |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                  |               |                      | -        |          |