
ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงาน
โครงการกันเหล่ือมป จํานวนเงินกันเหล่ือมป

จํานวนโครงการ รอยละ บาท รอยละ

1 เบิกจายเสร็จส้ิน 3 75 10,425,600.00 9.49

2 อยูระหวางการบริหารสัญญา 1 25 99,416,768.00 90.51

รวม 4 100 109,842,368.00 100.00

งบลงทุน เงินกันเหลื�อมป�งบประมาณแผ่นดิน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตพื�นที�บางพระ
( ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ) 

เบิกจายเสร็จส้ิน

ลงนามสัญญาแลวและอยูระหวางการบริหารสัญญา

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 



ลําดับ เบิกจายเสร็จสิ้น ครบกําหนดสัญญา หนวยงานผูรับผิดชอบ งบประมาณ

1

รายการชุดครุภัณฑสนับสนุนประสิทธิภาพการผสมพันธุ

สุกรและการจัดการหลังการคลอด ตําบลบางพระ 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ชุด 

12 ม.ค. 2569
คณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
560,600.00

2
รายการชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาดานอาหารสุขภาพ

ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ชุด
20 ม.ค 69 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,685,000.00

3
รายการงานกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงคระหวาง 2 อาคาร

ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 งาน
1 มี.ค. 2569

สํานักงานอธิการบดี

(โครงการจัดตั้งฯ)
7,180,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,425,600.00

1   เบิกจ่ายเสร็จสิ�น



ลําดับ อยูระหวางการบริหารสัญญา ครบกําหนดสัญญา หนวยงานผูรับผิดชอบ งบประมาณ คงเหลือเบิกจาย

1

รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่สวนกลาง แขวงลําปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 งาน

งวดที่ 8 เปนเงิน 9,941,676.80 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 4 ก.ย. 69 

คาดวาเบิกจายภายในวันที่ 11 ก.ย. 69

งวดที่ 9 เปนเงิน 9,941,676.80 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 11 ก.ย. 69

คาดวาเบิกจายภายในวันที่ 25 ก.ย. 69

18 ก.ค. 2569

(ขยายระยะเวลาสัญญา

สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.69)

สํานักงานอธิการบดี 99,416,768.00 19,883,353.60

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 99,416,768.00 19,883,353.60

2  อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา
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