


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
งบลงทุนปีงบประมาณ 2569 วิทยาเขตจันทบุรี  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการ		จำนวนเงิน	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	0	0.00	0.00	-
2	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	1	10.00	33,022,000.00	26.04
3	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	0	0.00	0.00	-
4	อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	4	40.00	40,670,000.00	32.07
5	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	5	50.00	53,120,100.00	41.89
รวม		10	100.00	126,812,100.00	100.00

ลำดับ	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	
ลำดับ	2. ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	อาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 รายการ (ผูกพันเดิม)	30-พ.ค.-70	สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	33,022,000.00	งบผูกพันงบประมาณ 68-70
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>33,022,000.00</u>	
ลำดับ	3. ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	
ลำดับ	4. อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ทดสอบมาตรฐานและความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีขั้นสูง ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด		คณะวิศวกรรมศาสตร์ บูรณาการและเทคโนโลยี	13,400,000.00	ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน รายละเอียด
2	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร	4,500,000.00	ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา รอการยืนยัน tor จากคกก. ร่างขอบเขตงาน

ลำดับ	4. อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
3	ชุดครุภัณฑ์ตรวจปุ๋ย พีช และดินทางเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร	12,570,000.00	ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่าง ปรับเปลี่ยน รายละเอียด
4	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงผลิตน้ำดื่ม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร	10,200,000.00	ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่าง ปรับเปลี่ยน รายละเอียด
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>40,670,000.00</b>	
ลำดับ	5. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงอัจฉริยะ ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต (Laboratory Room Innovation in Intelligent Virtual Reality Technology Towards Lifelong Learning) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด		คณะเทคโนโลยีสังคม	9,482,800.00	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงบประมาณ
2	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Digital Innovation Laboratory, Lifelong Learning) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด		คณะเทคโนโลยีสังคม	11,522,000.00	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะงบประมาณ
3	ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (LB3) คณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 อาคาร		คณะเทคโนโลยีสังคม	5,715,300.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
4	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมงพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 อาคาร		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร	11,900,000.00	อยู่ระหว่างนำเข้าคณะกรรมการ ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ งบประมาณ
5	ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พร้อมครุภัณฑ์ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 อาคาร		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร	14,500,000.00	อยู่ระหว่างนำเข้าคณะกรรมการ ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ งบประมาณ
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>53,120,100.00</b>	