


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
งบลงทุน เงินกั้นเหลือมปีงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการ		จำนวนเงิน	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	4	50.00	23,638,500.00	15.22
2	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	4	50.00	131,625,000.00	84.78
3	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะอุทธรณ์/รอลงนามสัญญา	0	0.00	0.00	0.00
4	อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	0	0.00	0.00	0.00
5	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	0	0.00	0.00	0.00
รวม		8	100	155,263,500.00	100.00

ลำดับ	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รายการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนประสิทธิภาพการผสมพันธุ์สุกรและการจัดการหลังการคลอด ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	4 มี.ค. 69	คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ	560,600.00	
2	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสุขภาพ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	20 ม.ค. 68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,685,000.00	
3	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางธุรกิจการบัญชีสำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด	25-ธ.ค.-69	คณะเทคโนโลยีสังคม	7,198,700.00	
4	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Classroom Hybrid System สำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด	12 ม.ค. 69	คณะเทคโนโลยีสังคม	13,194,200.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>23,638,500.00</u>	
ลำดับ	2. ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง 2 อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน	28-ธ.ค.-68	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,189,000.00	
2	รายการงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง	12-ม.ค.-69	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	9,807,000.00	
3	อาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	30-พ.ย.-70	สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	15,010,000.00	
4	รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลางแขวงลำปลาตี เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	18-ก.ค.-69	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	99,619,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>131,625,000.00</u>	

ลำดับ	2. ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างเว้นระยะอุทธรณ์/รอลงนามสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	
ลำดับ	3. อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	
ลำดับ	4. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
หมายเหตุ รายการงานฝั่งบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลางแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ขพท.บางพระ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	